

Тест-план проекта.

Проект «Ретро конструктор»

1. Введение

1.1. Цель

Проверка работы модуля Битрикс24 Ретро конструктор, интеграцией со Scrum и задачами и AI-функциями.

1.2. Предпосылки

- Разработан и передан в тестирование функционал для ретроспективы;
- Доступны тестовые среды (админ-панель и публичная часть сайта);
- Разработаны интеграции со Scrum и задачами;
- Разработана интеграция AI-функциями.

1.3. Объем и границы тестирования

Входит в объем:

- Проверка сессий ретро конструктора;
- Проверка отправки уведомлений только для участников ретроспективы;
- Проверка корректного отображения колонок ретроспективы;
- Возможность написать собственную карточку;
- Проверка отображения поля с карточками и их возможность перетаскивать между колонками ретроспективы (Drag-and-drop);
- Интеграция со Scrum и задачами:
 - Отображение сессии в рамках Scrum-группы;
 - Возможность создать карточку на основе задачи со Sprint;
 - Возможность создать задачу на основе карточки;
 - Отображение созданных задач в Scrum-группе;
- Проверка анализа ИИ результатов Ретро доски;
- Работа в зависимости от окружения;
- Проверка адаптивности интерфейса.

Не входит в объем:

- Проверка работы Скрам-групп;
- Проверка работы Задач;

- Проверка корректности внутренней логики и методов анализа ИИ;
- Проверка параллельной работы нескольких сессий.

2. Ресурсы

2.1. Роли

- Тестировщик: Малыш Анастасия
- Тестировщик: Сперанская Анастасия
- Backend разработчик: Гервятович Олег
- Frontend разработчик: Шапошникова Алиса

2.2. Система

Приложенные ссылки являются локальными, и доступ к ним ограничен для конечных пользователей

- Тестовый сайт: <http://bitrix.local/>
- Админ-панель: <http://bitrix.local/bitrix/admin/>
- ОС: Win11
- Браузеры: Chrome 147.0.7727.56, Microsoft Edge 147.0.3912.60, Yandex 26.3.3.869
- Система отчетности: GitLab/Issues

3. Этапы проекта

1. Работа над темой проекта (23.03.26-26.03.26)
 - а. Обсуждение требований
 - б. Обсуждение границ тестирования:
 - i. Полуавтоматизированное тестирование
 - ii. По глубине проверки:

Метод черного ящика - проверяется
Метод белого ящика - нет. Взаимодействий с кодом не планируется
 - iii. По окружению:

Проверяются:
Браузеры Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex
ОС Win11
Не проверяются:

Другие браузеры и ОС, Работа в мобильном приложении

iv. Адаптивность интерфейса:

Проверяются:

Разрешения экрана 1920x1080, 3120x2080

Размеры окна браузера Полный экран, 50% ширины, ¼ экрана

v. По объему тестовых данных:

Проверяется:

Не более 30 карточек на доску

Не более 5 пользователей на сессии

2. Анализ требований (28.03-26-04.04.26)

a. Входные данные:

- Макеты ретро-доски
- Устные договоренности внутри команды

b. Процесс анализа:

- Проверка каждого требования на понятность, однозначность и тестируемость
- Выявление уязвимостей и рисков
- Фиксация вопросов, обсуждение в команде

c. Выходные данные:

- Составлен итоговый список требований для тестирования
- Все замечания закрыты внутри команды
- Тестирование требований

3. Составление тестовой документации (05.04.26-19.04.26)

a. Входные данные:

- Макеты ретро-доски
- Утвержденный список требований

b. Процесс составления документации:

- Оценка тестового покрытия требований
- Составление чек-листов
- Составление основных тест-кейсов
- Создание ИИ-инструментов для улучшения процесса тестирования

c. Выходные данные:

- Чек-листы по основным блокам функционала
- Функциональные и нефункциональные тест-кейсы
- Smoke-тесты

- ИИ-инструменты
- 4. Написание автотестов (20.04.26-3.05.26)
 - а. Входные данные:
 - Чек-листы
 - Тест-кейсы
 - Готовый рабочий модуль
 - б. Процесс написания автотестов:
 - Настройка тестового окружения для автотестов
 - Написание автотестов на Smoke-сценарии
 - Написание автотестов остальных функциональных требований
 - с. Выходные данные:
 - Репозиторий с автотестами
 - Текстовый документ с дополнительной информацией по сценариям
- 5. Финальные доделки, подготовка к защите (27.04.26-04.05.26)
 - а. Входные данные:
 - Готовая тестовая документация
 - Автотесты по основным и дополнительным сценариям
 - б. Процесс подготовки к защите:
 - Проведение регрессионного тестирования
 - Проведение приёмочного тестирования
 - Составление итогового документа для защиты проекта
 - Анализ проекта
 - Описание процесса контроля качества
 - Описание процесса создания необходимых артефактов тестирования
 - Описание процесса создания автотестов
 - с. Выходные данные:
 - Готовый проект
 - Готовые ИИ-инструменты
 - Готовые автотесты
 - Готовая тестовая документация

4. Результаты

4.1. Документы и отчеты

- Анализ требований
- Чек-листы тестирования
- Тест-кейсы
- Итоговый отчет о тестировании

4.2. Журнал тестирования

Дата	Тест-кейс	Ответственный
30.03-6.04	crud для сессий (+ шаблон при создании сессии)	Малыш Анастасия
02.04-10.04	crud для колонок	Сперанская Анастасия
02.04-10.04	crud для карточек	Сперанская Анастасия
05.04-12.04	Уведомления участникам команды при создании сессии	Малыш Анастасия
05.04-09.04	Интеграция с задачами (backend)	Малыш Анастасия
13.04-19.04	Проверка интерфейса (грид сессий, сама сессия, карточки, колонки)	Сперанская Анастасия
13.04-19.04	Работа с карточками и задачами	Сперанская Анастасия

13.04-19.04	Работа с гридом сессий ретро	Мальш Анастасия
13.04-19.04	Интеграция со Scrum	Мальш Анастасия, Сперанская Анастасия
24.04-28.04	ИИ-анализ результатов	Мальш Анастасия

4.3.Шаблон баг-репорта

Краткое описание: Не возникает ошибка при создании сессии со слишком длинным названием

Проект: Ретро Конструктор

Версия: 1.0

Критичность/Серьёзность дефекта: Тривиальный

Приоритет: Средний

Статус: Новый

Автор: Сперанская Анастасия

Назначен на: Гервятович Олег

Окружение: Браузер: Yandex 25.10.1.1136

ОС: Windows 11

URL: —

Дополнительные материалы:

Описание:

Интерфейс не позволяет создать сессию с названием любой длины, но и не возникает соответствующей ошибки о превышении допустимого лимита.

Шаги воспроизведения:

Открыть форму создания сессии

Ввести название длиной более 255 символов

Отправить форму

Фактический результат:

Сессия не создается, но ошибка не отображается

Ожидаемый результат:

Сессия не создается, отображается соответствующая ошибка «Превышена максимальная длина названия»

5. Требования для тестирования

- Доступ к тестовой среде
- Тестовые скрам-группы созданы
- Тестовые пользователи подготовлены
- Чек-лист утвержден

6. Стратегия тестирования

6.1. Объем тестирования

- Что покрывается тестированием:
 - Весь функционал, описанный в ТЗ;
 - Интеграция со Scrum-задачами;
 - UI, API, БД.
- Что НЕ входит в тестирование:
 - Производительность;
 - Совместимость с другими ОС;
 - Корректность внутренней логики и методов анализа ИИ.

6.2. Подход к тестированию

- Ручное тестирование с использованием чек-листов и тест-кейсов;
- Автоматизированное регрессионное тестирование;
- Приоритеты на основе рисков: сначала критический путь пользователя, затем граничные случаи;
- Smoke-тестирование после каждого обновления.

6.3. Виды тестирования

- Функциональное и нефункциональное;
- Модульное нисходящее;
- Интеграционное;

- Позитивное и негативное;
- Регрессионное;
- Приемочное;
- Smoke-тестирование.

6.4. Регрессионное тестирование

- Проводится после каждого исправления критических дефектов и после новых сборок;
- Объем: все smoke-тесты + тесты на ранее исправленные дефекты.

6.5. Инструменты тестирования

- Selenium WebDriver - автоматизация тестов;
- GitLab/Issues - система отчётности багов;
- Браузеры DevTools - отладка кода на странице через JavaScript-консоль;
- OpenServer - локальный веб-сервер;
- ИИ-инструменты - для облегчения тестирования.

6.6. Критерии приемки

- Все критические и блокирующие дефекты исправлены;
- 80% тест-кейсов успешно пройдены;
- Функционал соответствует ТЗ.